UniPods METI AI Programme 2026 · Cohorte 1

DocTrack

Plan de travail individuel

Novembre 2026 – octobre 2028

Gestion numérique des documents perdus et retrouvés au Sénégal

Porteur et responsable du projet : Malang Marna

Version finale · 25 octobre 2026

Sommaire

1. Synthèse exécutive 3
2. Le projet et son état d'avancement 4
2.1 Le problème et notre réponse 4
2.2 État des composants 4
2.3 Intégrations externes 5
2.4 Garanties pour les citoyens 6
3. Objectif de dématérialisation et résultats attendus 6
3.1 Finalité et objectif général 6
3.2 Progression envisagée 6
3.3 Objectifs spécifiques 6
3.4 Résultats attendus 7
4. Activités et calendrier sur 24 mois 8
4.1 Organisation du travail 8
4.2 Mobilisation progressive de collaborateurs 8
4.3 Novembre 2026 à janvier 2027, par quinzaine 10
4.4 Fiches d'activités 10
4.5 Février 2027 à octobre 2028, par trimestre 15
5. Développement de l'IA et accessibilité 15
5.1 Ressources d'IA prioritaires 15
5.2 Rapprochement : comparer les méthodes sur les mêmes cas 16
5.3 Lecture des pièces (OCR) 16
5.4 Assistant vocal en wolof et en français 16
6. Étiquettes QR et moyens opérationnels 17
6.1 Fonction et contrôles 17
6.2 Apposition sur le document 18
6.3 Mise en place des étiquettes QR 18
6.4 Espace de travail et déplacements 18
7. Soutiens sollicités 18
7.1 Accompagnement auprès des autorités 18
7.2 Infrastructure et services techniques 19
7.3 Ressources d'IA 20
7.4 Subvention et expertise spécialisée 20
8. Budget en USD 20
8.1 Méthode 20
8.2 Récapitulatif 21
8.3 A. Ressources et services demandés en nature 21
8.4 B. Subvention monétaire sollicitée 23
8.5 C. Ressources confirmées déjà disponibles 24
8.6 D. Besoins complémentaires à financer 25
9. Suivi, risques et continuité 25
9.1 Indicateurs 25
9.2 Risques 26
9.3 Continuité après 24 mois 27
10. Glossaire 27

1. Synthèse exécutive

DocTrack est une plateforme qui aide les commissariats et les brigades de gendarmerie du Sénégal à enregistrer les déclarations de perte et les documents retrouvés, à les rapprocher, puis à restituer chaque pièce à la bonne personne après vérification au guichet. Notre finalité est que l'autorité compétente adopte DocTrack et l'intègre dans la gestion des documents perdus et retrouvés, afin d'accompagner le passage des processus manuels à une gestion numérique.

Situation actuelle. Le besoin a été établi à partir de constats et d'éléments recueillis auprès de structures policières ; une partie de ces éléments est confidentielle et n'est pas reproduite ici. DocTrack dispose d'une base fonctionnelle en cours de consolidation. Plusieurs fonctionnalités et intégrations restent à finaliser et à rendre opérationnelles. Le soutien recherché permettra de compléter ces développements, de sécuriser leur déploiement et d'accompagner l'intégration institutionnelle de la solution. Aucune structure n'utilise encore DocTrack ; la version en ligne est l'ancienne version (V1).

Objectif général. Consolider DocTrack, le déployer de façon sécurisée et l'intégrer progressivement dans les structures concernées, avec l'appui du programme, en vue de son adoption par l'autorité compétente.

Soutiens sollicités. Nous sollicitons l'appui du programme sur quatre axes. Aucun de ces soutiens n'est accordé à ce jour.

Axe	Contenu
1. Accompagnement auprès des autorités (priorité)	Introductions, présentations et démonstrations, circuit d'autorisation, dossier d'utilisation autorisée, cadre de traitement des données, accord de collaboration
2. Infrastructure et services sur 24 mois	Hébergement, base de données, stockage privé, sauvegardes, supervision, SMS, e-mails, domaine
3. Ressources d'intelligence artificielle (IA)	Accès prioritaire aux interfaces de programmation (API), jetons, calcul et hébergement de modèles pour le rapprochement, la lecture des pièces, l'assistant vocal et la compréhension des demandes
4. Subvention de démarrage et expertise	Audit de sécurité professionnel, appui ciblé en IA et en wolof, renfort à temps partiel, conseil en protection des données, équipements QR, déplacements, fonctionnement

Budget sur 24 mois. La base nécessaire au démarrage s'élève à **14 440 USD** : 1 603 USD de services demandés en nature et 12 838 USD de subvention monétaire, dont 7 431 USD pour l'audit de sécurité et sa contre-vérification. Une extension conditionnelle de **9 378 USD** ne serait engagée qu'après un bilan favorable. Les montants reposent sur des tarifs publics vérifiés ou sur des estimations signalées ; aucun devis n'a encore été reçu.

Ce qui relève des autorités. Autoriser l'utilisation de DocTrack, désigner les structures, fixer le cadre du traitement des données et décider de l'adoption. Nous préparons ces décisions ; nous n'en maîtrisons pas les dates.

2. Le projet et son état d'avancement

2.1 Le problème et notre réponse

Aujourd'hui, les pertes déclarées et les documents retrouvés sont suivis dans des registres distincts, souvent sur papier. Un document déposé dans une structure peut y rester sans que son propriétaire le sache, alors que celui-ci engage des démarches et des frais pour refaire sa pièce. Les éléments recueillis auprès de structures policières ont permis d'établir ce besoin ; ils serviront au cadrage opérationnel avec les autorités, dans le respect de leur confidentialité.

Le parcours que nous construisons :

1. L'agent enregistre la déclaration de perte au guichet et remet un certificat de perte.
2. Un document retrouvé est enregistré par une structure ou signalé par un trouveur.
3. DocTrack calcule un score de correspondance expliqué critère par critère ; un agent confirme ou rejette la correspondance.
4. Le propriétaire n'est prévenu qu'après cette confirmation.
5. La remise a lieu au guichet, après contrôle de la pièce d'identité, avec une décharge vérifiable.

Les agents et responsables des commissariats et brigades sont les utilisateurs prioritaires ; les citoyens sont les bénéficiaires.

2.2 État des composants

Le tableau distingue ce qui fonctionne, ce qui est partiellement développé et ce qui est préparé sans être opérationnel. Les fonctions « opérationnelles » ont été testées personnellement en environnement de développement et par des tests automatisés ; ces tests ne prouvent pas que la plateforme fonctionne en conditions réelles.

Composant	État au 25 octobre 2026	Ce que le plan permettra d'achever
Fonctionne en développement		
Déclaration au guichet, certificat de perte, enregistrement des documents retrouvés	Parcours testés personnellement	Mise en production, audit, utilisation par des agents
Rapprochement par règles et validation par un agent	Testé sur des cas fictifs ; performance non mesurée	Évaluation mesurée, puis amélioration
Restitution au guichet et décharge vérifiable	Testée personnellement	Validation des modalités avec les structures

Composant	État au 25 octobre 2026	Ce que le plan permettra d'achever
Comptes, rôles et droits par structure ; 221 structures chargées	Testés personnellement	Comptes nominatifs des agents autorisés
Envoi des e-mails	Seule intégration externe confirmée opérationnelle	Adresse d'expédition sur domaine
Partiellement développé		
Lecture des pièces par reconnaissance optique de caractères (OCR)	Essais locaux sur l'ordinateur du porteur avec des pièces fictives ; pas de service intégré ni déployé	Évaluation, intégration, hébergement, déploiement
Assistant guidé en wolof et en français	Logique de dialogue écrite ; aucun test avec des usagers	Version vocale v1 intégrée et testée
Synthèse et transcription vocales	Prototypes ; synthèse tronquée, transcription non évaluée	Correction, évaluation, intégration
Étiquettes QR (code-barres en deux dimensions)	Création et révocation dans le code ; expiration et traçabilité absentes	Finalisation, impression, mise en place
Préparé, non opérationnel		
SMS, paiement mobile, modèles de langage par API	Connecteurs préparés ; ni accès, ni identifiants, ni crédits ; aucun test réel	Accès, configuration, tests réels, validation
Mise en ligne de la V2, sauvegardes hors site, supervision	Préparées ; non réalisées	Déploiement sécurisé et supervisé

Versions. La V1, en ligne, est l'ancienne version de DocTrack : elle ne comprend ni le parcours de guichet ni le rapprochement actuel. La V2 rassemble ces fonctions dans notre environnement de développement ; elle n'est pas déployée. Les composants d'IA fonctionnent comme des services séparés, aujourd'hui uniquement en local.

2.3 Intégrations externes

Les connecteurs présents dans le code ont été préparés pour anticiper de futures activations. Leur présence ne signifie pas qu'ils fonctionnent. Selon le cas, chacun nécessite un accès au service, des identifiants, des crédits, la fin du développement, la configuration, des tests réels et une validation avant utilisation. Un changement de fournisseur peut demander des adaptations et de nouveaux tests. Les services cités dans le code ne constituent pas des choix imposés au programme.

2.4 Garanties pour les citoyens

- **Pas d'alerte sans agent.** Un score élevé crée une tâche de vérification ; seule une confirmation humaine déclenche l'alerte au propriétaire.
- **Prévenir n'est pas restituer.** L'alerte invite à se présenter ; la remise exige la pièce d'identité, la comparaison de la photo et, si besoin, une procuration vérifiée.
- **Données réduites.** Les numéros de documents sont conservés sous forme d'empreinte chiffrée ; la page publique de vérification n'affiche que des initiales.
- **Vigilance.** Les doublons et signaux de fraude sont signalés à un responsable, jamais sanctionnés automatiquement.

3. Objectif de dématérialisation et résultats attendus

3.1 Finalité et objectif général

Finalité. Que l'autorité compétente adopte DocTrack et l'intègre dans le système de gestion des documents perdus et retrouvés, pour accompagner le passage des processus manuels à une gestion numérique, selon les décisions et conditions qu'elle fixera. Cette adoption n'est pas acquise.

Objectif général. Consolider DocTrack, le déployer de façon sécurisée et l'intégrer progressivement dans les structures concernées, avec l'appui du programme.

Nous distinguons deux niveaux d'intégration : l'**adoption dans les procédures** (les agents utilisent DocTrack pour enregistrer, rapprocher et restituer) et une éventuelle **connexion technique** à des systèmes existants de l'administration, qui demanderait un cadrage spécifique avec les services concernés.

3.2 Progression envisagée

1. **Préparation institutionnelle** : présentations, identification du circuit de décision, dossier d'utilisation autorisée, cadre de traitement des données.
2. **Finalisation technique** : fonctions partielles achevées, intégrations activées, audit de sécurité et corrections.
3. **Déploiement sécurisé** : mise en production supervisée et sauvegardée.
4. **Utilisation autorisée** dans une à deux structures ; un fonctionnement en parallèle des registres existants peut constituer une étape transitoire, à convenir avec les autorités.
5. **Accompagnement des agents** : formation, assistance, visites.
6. **Bilan** opérationnel partagé avec les autorités.
7. **Intégration progressive** dans les procédures et extension à d'autres structures, si les autorités le décident.

3.3 Objectifs spécifiques

1. Disposer d'une infrastructure fiable pendant 24 mois et y déployer la V2, sauvegardée et supervisée.

2. Achever les fonctions partielles et activer les intégrations nécessaires (SMS, lecture des pièces, assistant vocal, QR).
3. Faire auditer la sécurité par un professionnel, corriger, puis faire contre-vérifier avant toute donnée réelle.
4. Mesurer puis améliorer le rapprochement, la lecture des pièces et l'assistant vocal sur des cas documentés.
5. Préparer avec les autorités l'utilisation autorisée, la conduire, former les agents et en tirer un bilan.
6. Préparer l'intégration progressive et la continuité technique et financière au-delà de 24 mois.

3.4 Résultats attendus

Les cibles sont des objectifs proposés. Nous distinguons la **réunion** (que nous sollicitons), l'**autorisation** (décidée par les autorités), l'**installation** (que nous réalisons une fois autorisés) et l'**utilisation effective** (les agents s'en servent dans leur travail).

Échéance	Résultats proposés	Dépendances
3 mois fin janvier 2027	V2 en production, sauvegarde hors site restaurée avec succès, supervision active Rapprochement mesuré sur 300 cas ; lecture des pièces mesurée sur 100 pièces fictives ; synthèse vocale corrigée Au moins deux réunions de présentation tenues ; circuit de décision identifié ; dossier d'utilisation autorisée prêt Dossier de progression remis au programme	Accès à l'infrastructure ; introductions par le programme
6 mois fin avril 2027	Audit de sécurité réalisé, failles critiques et élevées corrigées, contre-vérification faite Assistant vocal v1 intégré et testé avec 20 volontaires ; SMS opérationnels Dossier d'utilisation autorisée déposé Si l'autorisation est accordée : installation et formation dans une à deux structures	Financement de l'audit ; crédits SMS ; décision des autorités
12 mois fin octobre 2027	Si l'utilisation est autorisée : au moins 12 semaines d'utilisation effective et un bilan opérationnel (déclarations, correspondances confirmées, restitutions, délais, retours des agents) Étiquettes QR en place dans les structures volontaires Comparaison des méthodes de rapprochement réalisée Proposition d'intégration et de financement présentée à l'autorité compétente	Autorisation ; utilisation par les agents

Échéance	Résultats proposés	Dépendances
24 mois fin octobre 2028	Si le bilan est favorable et si les autorités le décident : environ 10 structures dans une à deux régions Accord de collaboration, selon la décision des autorités Plan d'intégration dans les procédures et plan de continuité financée	Bilan favorable ; décision des autorités ; financement durable

Dossier de progression. Fin janvier 2027, nous remettrons au programme un dossier réunissant une version démontrable de la V2 avec des données fictives, les résultats mesurés, l'état des démarches institutionnelles et les besoins actualisés, accompagné d'une présentation de 10 minutes. Ce dossier sera mis à jour chaque trimestre et servira aussi aux démarches auprès des autorités.

4. Activités et calendrier sur 24 mois

4.1 Organisation du travail

Pilotage. Malang Marna, porteur du projet, assure le pilotage, le développement principal et la coordination institutionnelle. Le travail avance sur trois voies parallèles — technique, institutionnelle et financière — sans attendre une autorisation ou un financement lorsqu'elles sont indépendantes. Seuls l'audit professionnel, l'achat des équipements QR et l'utilisation par des agents exigent un préalable.

Activités priorisées. Les activités sont classées en trois niveaux. En cas d'arbitrage, le premier niveau passe avant les suivants.

1. **Socle** : mise en production, sauvegardes, sécurité et préparation institutionnelle (Activités 01, 02, 04 et 10).
2. **Fonctions et intégrations** : finalisation des fonctions partielles, rapprochement, lecture des pièces, assistant vocal et SMS (Activités 03, 05, 06, 07 et 08).
3. **Moyens de déploiement** : étiquettes QR, utilisation autorisée, financement et dossier de progression (Activités 09, 11, 12 et 13).

Suivi des livrables. Un tableau de bord hebdomadaire indique pour chaque activité le livrable attendu, son échéance, son état et ses blocages. Un point mensuel est fait avec le programme, et le calendrier est révisé chaque trimestre dans le dossier de progression. Les charges indiquées dans les fiches sont des estimations du temps de travail du porteur.

4.2 Mobilisation progressive de collaborateurs

Trois contributions complémentaires viendront renforcer le porteur aux moments où elles sont nécessaires. Ce sont des ressources à mobiliser : aucun collaborateur n'est recruté à ce jour. Elles sont distinctes du mentorat sollicité auprès du programme, qui relève du conseil et n'est pas budgété.

Contribution 1 · Prestations spécialisées en sécurité	
Missions	Audit de l'architecture et de la configuration ; tests d'intrusion autorisés sur un périmètre écrit ; rapport priorisé ; contre-vérification après nos corrections ; test ciblé après les évolutions majeures
Période	Février à avril 2027 ; test ciblé pendant l'extension, en 2028
Livrables	Rapport d'audit, rapport de contre-vérification, puis rapport du test ciblé
Charge estimée	Fixée par le périmètre et le devis du prestataire ; environ 40 heures de corrections pour le porteur
Financement	Lignes existantes : audit (6 406 USD) et contre-vérification (1 025 USD) en base ; test ciblé (1 708 USD) en extension · devis à obtenir

Contribution 2 · Appui ciblé en IA, intégration vocale et évaluation du wolof	
Missions	Intégration des modèles de transcription et de synthèse vocales ; exécution des comparaisons par modèle pour le rapprochement et la lecture des pièces ; transcription de référence des enregistrements en wolof ; relecture des phrases de l'assistant ; notation des tests avec les volontaires
Période	Décembre 2026 à avril 2027, puis lors des extensions de l'assistant vocal à partir de novembre 2027
Livrables	Corpus de référence annoté, phrases en wolof validées, rapport d'évaluation de la voix et des comparaisons par modèle
Charge estimée	Environ 100 heures sur la première période : 60 heures pour l'évaluation du wolof, 40 heures pour l'intégration et les comparaisons
Financement	Non chiffré à ce jour : aucune ligne existante ne couvre cette mission ; montant à établir sur devis (section 8.6). Les ressources de calcul et les jetons restent dans la catégorie A

Contribution 3 · Renfort à temps partiel pour le déploiement, la formation et le support aux agents	
Missions	Aide à l'installation et à la création des comptes ; animation des formations avec le porteur ; assistance aux agents ; tenue du journal des incidents ; collecte des retours pour le bilan
Période	Six mois à partir de l'utilisation autorisée ; douze mois pendant l'extension
Livrables	Supports de formation mis à jour, journal de support, comptes rendus mensuels
Charge estimée	Temps partiel, environ huit jours par mois (estimation)
Financement	Lignes existantes de renfort : 769 USD en base et 2 050 USD en extension · estimation

4.3 Novembre 2026 à janvier 2027, par quinzaine

Période	Priorités	Préalable
2 au 15 novembre	Mise en production de la V2 (Activité 01) ; sauvegarde hors site et premier test de restauration (Activité 02) ; demande d'introductions au programme (Activité 10) ; correction de la synthèse vocale (Activité 07)	Infrastructure du programme ou hébergement actuel
16 au 29 novembre	Supervision ; durcissement de sécurité (Activité 04) ; jeu de 300 cas et mesure de référence (Activité 05) ; dossier de présentation ; enregistrements vocaux de volontaires consentants	Aucun
30 novembre au 13 décembre	Présentations et démonstrations ; circuit de décision ; banc d'essai de la transcription ; évaluation de la lecture des pièces (Activité 06) ; demande de subvention (Activité 12) ; demandes de devis de sécurité et recherche de l'appui ciblé en wolof	Introductions obtenues
14 au 27 décembre	Cadre de traitement des données ; variante ajustée du rapprochement ; maquette de l'assistant vocal ; finalisation de l'expiration et de l'historique des QR (Activité 09)	Conseil en protection des données
28 décembre au 10 janvier	Période réduite : tests internes de la voix ; premiers SMS réels (Activité 08)	Crédits SMS
11 au 24 janvier	Dossier d'utilisation autorisée finalisé ; tests de l'assistant vocal avec 10 volontaires ; supports de formation des agents	Aucun
25 au 31 janvier	Dossier de progression (Activité 13) ; bilan des trois mois	Aucun

4.4 Fiches d'activités

Activité 01 · Mise en production et stabilisation de la V2	
Tâches	Répétition sur une copie des données de la V1 ; migration ; tâches planifiées ; mise en ligne de l'interface de programmation puis du site ; corrections des quatre premières semaines
Période et charge	Novembre et décembre 2026 · 25 heures
Appui demandé	Hébergement (axe 2) ; à défaut, hébergement actuel sans lecture des pièces
Dépendances	Aucune pour démarrer
Livrable	V2 en ligne ; guide d'exploitation

Indicateur et réussite	Disponibilité mensuelle · aucune perte de données lors de la migration

Activité 02 · Sauvegardes, restauration et supervision	
Tâches	Copie chiffrée quotidienne hors du serveur ; restauration complète sur une machine vierge ; alertes de disponibilité et d'erreurs
Période et charge	Novembre 2026, puis test chaque trimestre · 10 heures
Appui demandé	Stockage privé et supervision (axe 2)
Dépendances	Activité 01
Livrable	Procédure de restauration écrite et testée
Indicateur et réussite	Durée de restauration · réussie en moins de 2 heures

Activité 03 · Finalisation des fonctions partielles	
Tâches	Achever les parcours encore incomplets ; corriger les anomalies relevées pendant les tests personnels ; documenter les fonctions pour les agents
Période et charge	Décembre 2026 à mars 2027 · 40 heures
Appui demandé	Aucun pour démarrer
Dépendances	Activité 01
Livrable	Version consolidée et notes de version
Indicateur et réussite	Anomalies ouvertes · aucune anomalie bloquante avant l'utilisation autorisée

Activité 04 · Sécurité : durcissement, audit professionnel, corrections	
Tâches	Durcissement selon les référentiels reconnus de sécurité des applications web ; audit par un prestataire spécialisé : architecture, configuration, tests d'intrusion autorisés sur un périmètre écrit, rapport priorisé ; corrections ; contre-vérification par le prestataire
Période et charge	Durcissement en novembre 2026 (15 heures) ; audit et corrections de février à avril 2027 (40 heures de corrections estimées)
Appui demandé	Subvention pour l'audit (axe 4) ; contribution 1
Dépendances	Activité 01 ; financement
Livrable	Rapport d'audit, plan de correction, rapport de contre-vérification
Indicateur et réussite	Failles par niveau de gravité · aucune faille critique ou élevée ouverte avant des données réelles

Activité 05 · Évaluation et amélioration du rapprochement	
Tâches	Jeu de 300 cas fictifs étiquetés ; mesure de référence ; variante ajustée ; comparaison avec un modèle appris et une assistance par modèle de langage sur les mêmes cas (section 5.2)
Période et charge	Novembre 2026 à janvier 2027 (35 heures) ; comparaison complète de février à juillet 2027
Appui demandé	Calcul et jetons (axe 3) ; contribution 2 pour les comparaisons par modèle ; mentorat du programme pour relire le protocole
Dépendances	Aucune pour la mesure de référence
Livrable	Rapport d'évaluation reproductible
Indicateur et réussite	Fausses correspondances, correspondances manquées, coût, délai · aucune fausse correspondance au-dessus du seuil d'alerte

Activité 06 · Lecture des pièces (OCR) : évaluation, intégration, déploiement	
Tâches	Banc de 100 pièces fictives (photos de travers, reflets, cartes d'identité, passeports) ; mesure champ par champ ; intégration au parcours de l'agent ; hébergement du service ; comparaison avec un service externe sur données fictives
Période et charge	Décembre 2026 à avril 2027 · 30 heures
Appui demandé	Hébergement des composants d'IA, crédits OCR (axe 3)
Dépendances	Infrastructure
Livrable	Rapport d'évaluation ; service intégré et déployé
Indicateur et réussite	Part des champs exacts, temps de saisie · mis à disposition des agents s'il réduit la saisie sans ajouter d'erreurs

Activité 07 · Assistant vocal en wolof et en français	
Tâches	Correction de la synthèse ; banc d'essai de la transcription ; compréhension des demandes ; confirmation ; intégration au parcours citoyen ; tests avec des volontaires (section 5.4)
Période et charge	Novembre 2026 à avril 2027 · 75 heures
Appui demandé	Calcul GPU, transcription, jetons (axe 3) ; contribution 2 ; locuteurs volontaires
Dépendances	Enregistrements consentis
Livrable	Assistant vocal v1 en ligne ; rapport de tests

Indicateur et réussite	Taux de réussite des tâches, erreurs de transcription · cibles fixées après le premier banc d'essai

Activité 08 · Activation des SMS et des notifications	
Tâches	Accès au service, identifiants et crédits ; configuration ; tests réels ; suivi des envois ; adresse e-mail d'expédition sur domaine
Période et charge	Décembre 2026 et janvier 2027 · 8 heures
Appui demandé	Crédits SMS, domaine (axe 2)
Dépendances	Activité 01
Livrable	SMS opérationnels ; tableau de suivi des envois
Indicateur et réussite	Taux de remise · plus de 95 % des SMS remis lors des tests

Activité 09 · Mise en place des étiquettes QR	
Tâches	Finaliser révocation, renouvellement, expiration et traçabilité des scans ; impression depuis le guichet ; contrôles de lisibilité, d'adhésion et de durabilité ; validation des modalités d'apposition avec les structures (section 6)
Période et charge	Développement de décembre 2026 à février 2027 (20 heures) ; mise en place pendant l'utilisation autorisée
Appui demandé	Imprimantes et consommables (axe 4)
Dépendances	Financement ; accord des structures
Livrable	Fonction QR complète ; procédure d'impression et d'apposition
Indicateur et réussite	Lisibilité après trois mois, QR scannés, incidents · aucune détérioration constatée des pièces

Activité 10 · Préparation institutionnelle et utilisation autorisée	
Tâches	Solliciter les introductions ; présenter et démontrer ; identifier le circuit de décision ; rédiger le dossier d'utilisation autorisée (objet, structures, données, sécurité, durée, sortie) ; le déposer ; préparer le cadre de traitement des données et un projet d'accord
Période et charge	Novembre 2026 à janvier 2027 (30 heures), puis en continu
Appui demandé	Introductions et accompagnement du programme (axe 1)
Dépendances	Disponibilité des interlocuteurs ; décisions des autorités
Livrable	Dossier d'utilisation autorisée ; comptes rendus ; projet d'accord
Indicateur et réussite	Réunions tenues, dossier déposé · décision écrite des autorités (date non maîtrisée)

Activité 11 · Utilisation autorisée, accompagnement des agents et bilan	
Tâches	Installation ; comptes nominatifs ; formation de deux heures ; guide d'une page ; assistance ; visite hebdomadaire le premier mois ; journal des incidents ; bilan partagé avec les autorités
Période et charge	Dès l'autorisation, pendant au moins 12 semaines · 6 heures par semaine
Appui demandé	Déplacements, connectivité (axe 4) ; contribution 3
Dépendances	Autorisation ; Activité 04 terminée
Livrable	Bilan opérationnel
Indicateur et réussite	Indicateurs de la section 9.1 · aucune restitution à la mauvaise personne

Activité 12 · Subvention de démarrage et modèle de financement	
Tâches	Demande de subvention ; recherche de financements adaptés ; coût complet par structure ; identification de l'organisme payeur et de sa procédure d'achat
Période et charge	Novembre 2026 à janvier 2027 (10 heures), puis au long de 2027
Appui demandé	Orientation par le programme ; mentorat en marchés publics (axe 4)
Dépendances	Aucune pour démarrer
Livrable	Demande de subvention ; note de modèle de financement
Indicateur et réussite	Demandes déposées · financement de l'audit obtenu avant fin mars 2027

Activité 13 · Dossier de progression	
Tâches	Démonstration en ligne, résultats mesurés, état des démarches, besoins actualisés, présentation de 10 minutes
Période et charge	Fin janvier 2027 (12 heures), puis mise à jour chaque trimestre
Appui demandé	Aucun
Dépendances	Activités 01 à 10
Livrable	Dossier et présentation
Indicateur et réussite	Dossier remis le 31 janvier 2027

4.5 Février 2027 à octobre 2028, par trimestre

Période	Priorités	Condition
Février à avril 2027	Mobilisation du prestataire de sécurité (contribution 1) : audit, corrections et contre-vérification ; appui ciblé en wolof (contribution 2) ; assistant vocal v1 ; lecture des pièces intégrée ; installation et formation si l'utilisation est autorisée, avec le renfort à temps partiel (contribution 3)	Financements ; autorisation
Mai à juillet 2027	Utilisation effective et suivi hebdomadaire ; mise en place des étiquettes QR ; comparaison des méthodes de rapprochement	Utilisation autorisée en cours
Août à octobre 2027	Bilan opérationnel ; proposition d'intégration et de financement ; projet d'accord de collaboration	12 semaines d'utilisation
Novembre 2027 à janvier 2028	Extension à trois à cinq structures avec le renfort à temps partiel ; nouvelles tâches pour l'assistant vocal	Bilan favorable ; décision des autorités
Février à avril 2028	Poursuite de l'extension ; modèle de rapprochement appris si assez de décisions d'agents	Financement de l'extension
Mai à juillet 2028	Environ 10 structures ; test de sécurité ciblé (contribution 1)	Idem
Août à octobre 2028	Plan d'intégration dans les procédures ; plan de continuité ; bilan des 24 mois	Aucune

5. Développement de l'IA et accessibilité

5.1 Ressources d'IA prioritaires

L'IA sert quatre fonctions prioritaires. Chacune est mesurée avant d'être mise à disposition, et aucune ne décide seule d'une restitution. Nous sollicitons un accès prioritaire aux ressources suivantes :

Fonction	Rôle pour l'usager	Ressources nécessaires
Rapprochement	Retrouver le propriétaire malgré les fautes, les graphies et les homonymes	Calcul et jetons pour les comparaisons ; stockage des jeux de cas
Lecture et structuration des pièces	Saisir une pièce retrouvée à partir d'une photo	Hébergement de modèle sur processeur ; API de lecture pour comparaison
Transcription et synthèse vocales	Servir les citoyens peu à l'aise avec l'écrit	Calcul GPU ; API de transcription ; hébergement de modèles ; stockage audio

Fonction	Rôle pour l'usager	Ressources nécessaires
Compréhension et assistance	Comprendre une demande libre, guider, confirmer	Jetons de modèles de langage ; hébergement de modèle

5.2 Rapprochement : comparer les méthodes sur les mêmes cas

Le rapprochement actuel par règles est notre **référence**. L'amélioration par modèle est un objectif à développer et à mesurer : aucune meilleure performance n'est démontrée à ce jour.

Méthode	Principe	Condition
Règles actuelles	Similarité des noms, clé phonétique, graphies sénégalaises, date de naissance, numéro, dates, région	Mesurée en premier
Règles ajustées	Poids et seuils revus d'après les erreurs observées	Après la mesure de référence
Modèle appris	Classement appris sur les sous-scores et les décisions des agents	Assez de décisions validées
Assistance par modèle de langage	Avis sur les cas ambigus seulement	Données fictives, ou modèle hébergé sous notre contrôle

Protocole. 300 paires fictives étiquetées, en six familles : variantes orthographiques, homonymes, frères et sœurs, champs manquants, fautes de saisie ou de lecture, noms inversés. Pour chaque méthode et chaque seuil, nous mesurons les fausses correspondances (les plus graves), les correspondances manquées, le coût pour 1 000 comparaisons et le délai. Les cibles seront fixées après la première mesure. La validation par un agent reste obligatoire, et aucune donnée réelle n'est envoyée à un service externe.

5.3 Lecture des pièces (OCR)

La lecture propose les champs ; l'agent les vérifie avant d'enregistrer. Les images envoyées pour lecture sont supprimées après une heure. Les essais réalisés en local ne constituent pas un service opérationnel : l'évaluation, l'intégration au parcours de l'agent et le déploiement sur l'infrastructure sont nécessaires avant toute mise à disposition.

5.4 Assistant vocal en wolof et en français

L'assistant vocal fait partie de notre proposition de valeur : il ouvre DocTrack aux citoyens qui lisent ou écrivent difficilement le français. Il guide l'usager ; il ne remplace pas l'agent.

Étape	Contenu	Période
Correction du prototype	Corriger la synthèse tronquée ; régénérer les phrases fixes en wolof et en français	Novembre 2026

Étape	Contenu	Période
Transcription	Banc d'essai en wolof et en français sur des enregistrements consentis, avec des données inventées ; choix du modèle	Novembre et décembre 2026
Compréhension	Règles et mots-clés existants ; modèle de langage pour les phrases libres, chiffres masqués	Décembre 2026 à février 2027
Confirmation	L'assistant répète ce qu'il a compris et demande « oui » ou « non » avant d'agir	Janvier 2027
Réponse vocale	Phrases fixes pré-enregistrées ; aucune donnée personnelle envoyée à la synthèse	Janvier 2027
Intégration et tests	Parcours citoyen ; tests avec 10 puis 20 volontaires : réussite des tâches, compréhension	Janvier à avril 2027
Extensions	Autres tâches, autres parlers, canal téléphonique ou messagerie	À partir de novembre 2027

Premier périmètre. Trouver la structure la plus proche et savoir quoi apporter ; préparer une pré-déclaration de perte, validée ensuite au guichet ; signaler un document trouvé. **Solution de secours.** Après deux incompréhensions, l'assistant propose le formulaire écrit ou le contact de la structure. **Identité.** La voix ne suffit jamais à établir l'identité ni à ouvrir un dossier personnel : l'accès à un dossier passe par le compte du citoyen, et la remise par le guichet.

6. Étiquettes QR et moyens opérationnels

6.1 Fonction et contrôles

L'étiquette QR est une mesure de prévention et de facilitation du signalement, distincte du parcours de perte et de restitution. Le citoyen associe un QR à l'un de ses documents ; un trouveur qui le scanne indique où il l'a trouvé ; le propriétaire est prévenu et la structure la plus proche peut organiser la collecte.

Déjà présent dans le code : un QR par document, une page de scan qui n'affiche aucune donnée personnelle du propriétaire, une première version de la révocation et du renouvellement.

Nous mettrons en place :

- la révocation et le renouvellement finalisés et testés, l'ancien QR étant désactivé ;
- une date d'expiration de chaque QR ;
- la traçabilité des scans : date, structure ou zone approximative, sans conserver plus que nécessaire ;
- un historique consultable par le seul propriétaire et, pour les besoins de la collecte, par les agents habilités de la structure concernée.

6.2 Apposition sur le document

L'étiquette est un très petit carré apposé directement sur une zone disponible de la pièce ou du document, sans masquer les informations, la photo, les signatures ni les éléments de lecture et de sécurité. L'étui de protection reste facultatif. La taille exacte sera fixée d'après la lisibilité réelle du QR. Nous vérifierons l'impression, l'adhésion et l'absence de détérioration. Les modalités d'apposition seront soumises à la validation des structures et autorités concernées ; elles ne sont pas encore autorisées.

6.3 Mise en place des étiquettes QR

L'équipement est progressif : une imprimante pour la mise au point et les contrôles de qualité, puis une imprimante par structure qui propose le QR, lorsque son utilisation démarre. Les consommables suivent les volumes observés (trois rouleaux de 1 000 étiquettes au départ). L'entretien comprend le nettoyage des têtes d'impression et le remplacement des pièces d'usure. Les contrôles de lisibilité et de durabilité sont des tâches de qualité permanentes, et non un essai facultatif.

6.4 Espace de travail et déplacements

Nous ne demandons pas de local dédié au démarrage. L'UniPod de Diamniadio, pôle universitaire d'innovation soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), pourrait offrir un accès ponctuel à un espace de travail, à des équipements ou à un accompagnement, sous réserve de disponibilité. Le porteur étant basé à Dakar, chaque trajet vers Diamniadio a un coût et prend du temps. Nous travaillerons donc à distance pour tout ce qui le permet, regrouperons les séances nécessitant une présence et prévoyons des déplacements ponctuels pour les réunions, démonstrations et usages d'équipements. Ce transport fait l'objet d'une ligne budgétaire distincte des missions dans les structures.

Nous ne supposons pas que chaque structure est équipée : nous prévoyons des modems 4G pour une structure sans connexion et un appareil Android d'entrée de gamme pour tester DocTrack dans les conditions des usagers.

7. Soutiens sollicités

Nous décrivons des capacités et non des fournisseurs : le programme peut négocier les solutions les plus adaptées. Aucun de ces soutiens n'est accordé à ce jour ; les services sur 24 mois sont un objectif de négociation du programme.

7.1 Accompagnement auprès des autorités

Ce que nous sollicitons du programme	Ce que nous réalisons	Ce qui relève des autorités
Introductions auprès des décideurs (police, gendarmerie, ministère, Commission de protection des données personnelles)	Présentation et démonstration de 30 minutes	Accepter une rencontre

Ce que nous sollicitons du programme	Ce que nous réalisons	Ce qui relève des autorités
Appui pour identifier le circuit d'autorisation	Dossier d'utilisation autorisée	Autoriser, désigner les structures
Relecture et accompagnement du dépôt du dossier	Réponses aux demandes de compléments	Fixer les conditions et la durée
Appui pour clarifier responsabilités et traitement des données	Proposition de rôles, durées et mesures de sécurité	Désigner le responsable du traitement et accomplir les formalités
Cadrage d'un accord de collaboration	Projet d'accord	Négocier et signer
Préparation de l'intégration progressive	Formation, accompagnement, bilan	Décider de l'adoption et de l'extension

7.2 Infrastructure et services techniques

Priorité : haute (H) ou moyenne (M). Nous tiendrons un tableau mensuel de consommation partagé avec le programme.

Capacité	Usage et volume estimé	Prio.	Après 24 mois
Hébergement de l'application	Application, base de données, tâches planifiées ; 2 puis 10 structures	H	Intégré au coût du service
Hébergement des composants d'IA	Lecture des pièces, transcription sur processeur	H	Idem
Stockage privé	Photos, documents, audio ; 100 Go puis 500 Go	H	Purge selon les durées de conservation
Sauvegarde et restauration	Copie chiffrée quotidienne hors site ; test trimestriel	H	Coût marginal
Supervision	Disponibilité, erreurs, journaux	H	Coût marginal
SMS	Alertes aux citoyens sans e-mail ; 20 500 puis 120 000	H	Intégré au coût du service
E-mails transactionnels	Activation, alertes, mots de passe	M	Faible coût
Domaine et certificats	Adresse nationale ; certificats automatisés	M	Renouvellement annuel

7.3 Ressources d'IA

Ressource	Usage et volume estimé	Prio.	Après 24 mois
Jetons de modèles de langage	Compréhension, assistance, essais ; 1 000 conversations par mois	H	Ou modèle ouvert hébergé
Transcription par API	Wolof et français ; 1 000 minutes par mois	H	Selon le banc d'essai
Calcul GPU	Synthèse, évaluation et adaptation des modèles vocaux ; 150 puis 450 heures	H	Modèles servis sur processeur si possible
API de lecture des pièces	Comparaison et secours ; 6 000 puis 36 000 pages	M	Facultatif

7.4 Subvention et expertise spécialisée

Nous sollicitons une subvention de démarrage et de fonctionnement, ou une orientation vers un financement adapté, pour les postes que des services en nature ne couvrent pas : équipement et mise en place (imprimantes QR, appareil de test, modems) ; fonctionnement récurrent (connectivité, déplacements, consommables, ligne d'assistance) ; trésorerie avant les premiers revenus (renfort à temps partiel, contribution 3) ; prestations spécialisées (contribution 1). L'appui ciblé en IA et en wolof (contribution 2) reste à chiffrer.

Audit de sécurité. Il s'agit d'une prestation professionnelle et non d'une relecture informelle : audit de l'architecture et de la configuration, tests d'intrusion autorisés sur un périmètre écrit, rapport priorisé par gravité, corrections, puis contre-vérification par le prestataire. Ce poste représente plus de la moitié de la subvention de base, car aucune donnée réelle de citoyens ne sera traitée sans lui.

Mentorat. IA appliquée (relecture des protocoles d'évaluation, lecture des pièces, voix) ; sécurité ; marchés publics et modèle de financement ; protection des données. Ce conseil ne remplace pas les contributions rémunérées décrites à la section 4.2 et n'est pas budgété.

8. Budget en USD

8.1 Méthode

Tous les montants sont en dollars américains (USD). Les tarifs publiés en francs CFA ont été convertis au cours de référence de la BCEAO du 22 octobre 2026 (1 USD = 585,41 francs CFA) ; les tarifs publiés en euros, par la parité fixe de la BCEAO rapportée à ce même cours. Les totaux sont calculés sur les valeurs exactes, puis arrondis au dollar ; une somme de lignes arrondies peut donc différer d'un dollar.

Chaque ligne indique son statut : **tarif vérifié** (tarif public consulté le 23 octobre 2026), **estimation** (non vérifiable à ce jour) ou **devis à obtenir**. Aucun devis n'a été reçu. La base couvre les besoins nécessaires au

démarrage ; l'extension n'est engagée qu'après un bilan favorable. Les deux portent sur novembre 2026 à octobre 2028.

8.2 Récapitulatif

Catégorie	Base	Extension
A. Ressources et services demandés en nature (valeur estimée)	1 603 USD	2 605 USD
B. Subvention monétaire sollicitée	12 838 USD	6 774 USD
Total demandé (A + B)	**14 440 USD**	**9 378 USD**
C. Ressources confirmées déjà disponibles	Non valorisées	—
D. Besoins complémentaires à financer	Section 8.6	—

L'appui ciblé en IA et en wolof (contribution 2) n'est pas encore chiffré et ne figure pas dans ces totaux.

8.3 A. Ressources et services demandés en nature

La valeur indiquée est celle du service à son tarif public de référence. Si le programme obtient ces services, ils ne seront ni achetés ni financés une seconde fois.

Base

Poste	Quantité et durée	Base de calcul	Montant	Statut
Hébergement de l'application et de la base de données	1 serveur (2 processeurs virtuels, 8 Go de mémoire, 100 Go), 24 mois	9,99 USD/mois la 1re année, 16,99 USD/mois la 2e	324 USD	Tarif vérifié
Hébergement des composants d'IA sur processeur (OCR, transcription)	1 serveur de même capacité, 24 mois	Même tarif de référence	324 USD	Tarif vérifié
Stockage privé et sauvegardes hors site	100 Go, 24 mois	6,95 USD par To et par mois	17 USD	Tarif vérifié
Supervision (disponibilité, erreurs, journaux)	1 service, 24 mois	5 USD/mois	120 USD	Estimation
E-mails transactionnels	1 abonnement, 24 mois	9 USD/mois (palier payant de référence)	216 USD	Tarif vérifié
Crédits SMS	20 500 SMS	Forfaits opérateur de 20 000 et 500 SMS	149 USD	Tarif vérifié

Poste	Quantité et durée	Base de calcul	Montant	Statut
Nom de domaine national et certificats	2 ans	42,71 USD/an (haut de la fourchette publique) ; certificats automatisés gratuits	85 USD	Estimation
Calcul sur processeur graphique (GPU) pour la voix	150 heures	0,80 USD/heure	120 USD	Tarif vérifié
Jetons de modèles de langage	209 M en entrée et 30,2 M en sortie	0,25 USD et 2,00 USD par million	113 USD	Tarif vérifié
Transcription vocale par API	21 000 minutes	0,006 USD/minute	126 USD	Tarif vérifié
OCR par API (comparaison et secours)	6 000 pages	1,50 USD pour 1 000 pages	9 USD	Tarif vérifié
Total			**1 603 USD**	

Hypothèses IA : une conversation compte 6 échanges de 1 500 jetons en entrée et 200 en sortie ; 1 000 conversations par mois de février 2027 à octobre 2028, plus 20 millions de jetons d'essais en entrée et 5 en sortie ; une minute d'audio par conversation. Sources : fiche Hostinger KVM 2 (VPSBenchmarks), tarifs Backblaze B2, Brevo, forfaits SMS Orange Sénégal, GPT-5 mini, Whisper, Google Cloud Vision, Hugging Face Inference Endpoints, NIC Sénégal (Kolonell), consultés le 23 octobre 2026.

Extension conditionnelle

Poste	Quantité et durée	Base de calcul	Montant	Statut
Second serveur (test ou redondance)	1 serveur, 24 mois	Même tarif de référence	324 USD	Tarif vérifié
Calcul GPU supplémentaire (transcription en direct, adaptation de modèle)	450 heures	0,80 USD/heure	360 USD	Tarif vérifié
Jetons supplémentaires	972 M en entrée et 129,6 M en sortie, 12 mois	0,25 USD et 2,00 USD par million	502 USD	Tarif vérifié
Transcription supplémentaire	108 000 minutes, 12 mois	0,006 USD/minute	648 USD	Tarif vérifié
OCR par API supplémentaire	36 000 pages, 12 mois	1,50 USD pour 1 000 pages	54 USD	Tarif vérifié
Stockage supplémentaire	400 Go, 12 mois	6,95 USD par To et par mois	33 USD	Tarif vérifié
Crédits SMS supplémentaires	120 000 SMS, 12 mois	Deux forfaits opérateur de 60 000 SMS	683 USD	Tarif vérifié
Total			**2 605 USD**	

Hypothèse : environ 10 structures, soit 9 000 conversations et 9 000 minutes d'audio de plus par mois pendant 12 mois ; 10 structures × 300 dossiers × 3 SMS × 12 mois = 108 000 SMS.

8.4 B. Subvention monétaire sollicitée

Base

Poste	Quantité et durée	Base de calcul	Montant	Statut
Audit de sécurité professionnel	1 prestation	Milieu de la fourchette publiée à Dakar pour une application multi-rôles	6 406 USD	Devis à obtenir
Contre-vérification après corrections	1 prestation	Milieu de la fourchette publiée	1 025 USD	Devis à obtenir
Conseil en protection des données	1 forfait	Enveloppe	683 USD	Estimation
Imprimantes d'étiquettes QR	2 (mise en place et première structure)	280,13 USD l'unité, prix constaté hors transport et taxes	560 USD	Estimation
Rouleaux de petites étiquettes carrées	3 rouleaux de 1 000	14,51 USD le rouleau	44 USD	Tarif vérifié
Entretien des imprimantes	24 mois	50 USD par an	100 USD	Estimation
Missions dans les structures (Dakar)	60 déplacements	8,54 USD par déplacement	512 USD	Estimation
Transport vers l'UniPod de Diamniadio	24 allers-retours	8,54 USD (train régional et trajet final)	205 USD	Estimation
Connectivité du porteur	24 mois	17,08 USD/mois	410 USD	Estimation
Modems 4G et forfaits pour structures sans connexion	2 modems, 12 forfaits mensuels	42,71 USD par modem, 17,08 USD par forfait	290 USD	Estimation
Appareil Android d'entrée de gamme (tests)	1	Enveloppe	171 USD	Estimation
Formation des agents (supports, sessions)	2 sessions	42,71 USD par session	85 USD	Estimation
Renfort à temps partiel : déploiement, formation, support aux agents	6 mois	128,12 USD/mois	769 USD	Estimation

Poste	Quantité et durée	Base de calcul	Montant	Statut
Fonctionnement courant (ligne d'assistance, frais bancaires, fournitures)	24 mois	17,08 USD/mois	410 USD	Estimation
Imprévus	10 % de la subvention	Écarts de prix, transport, taxes	1 167 USD	Règle de calcul
Total			**12 838 USD**	

Sources : fourchettes publiées par un prestataire de sécurité à Dakar (Kolonell, 2026) pour l'audit et la contre-vérification ; prix constatés en octobre 2026 pour les imprimantes d'étiquettes (Hellopro, 224 à 392 USD) et les rouleaux (PrintAbout) ; billet de train régional entre Dakar et Diamniadio de 0,85 à 2,56 USD selon les zones (SenCampus, 2026). Les autres montants sont des estimations.

Extension conditionnelle

Poste	Quantité et durée	Base de calcul	Montant	Statut
Imprimantes QR supplémentaires	5, selon les structures ajoutées	280,13 USD l'unité	1 401 USD	Estimation
Rouleaux d'étiquettes	10 rouleaux de 1 000	14,51 USD le rouleau	145 USD	Tarif vérifié
Test de sécurité ciblé après évolutions majeures	1 prestation	Enveloppe	1 708 USD	Devis à obtenir
Missions hors de Dakar	4 missions	128,12 USD par mission	512 USD	Estimation
Formations d'agents supplémentaires	8 sessions	42,71 USD par session	342 USD	Estimation
Renfort à temps partiel : déploiement, formation, support aux agents	12 mois	170,82 USD/mois	2 050 USD	Estimation
Imprévus	10 % de la subvention	Écarts de prix, transport, taxes	616 USD	Règle de calcul
Total			**6 774 USD**	

8.5 C. Ressources confirmées déjà disponibles

- Le temps de développement et de gestion du porteur, son ordinateur et son environnement de développement.
- Le code de la V2, sa documentation, ses tests automatisés et le guide de mise en production.
- L'hébergement actuel de la V1 (déjà payé) et l'hébergement gratuit du site : solution de repli, sans lecture des pièces.
- L'envoi d'e-mails par une messagerie existante, dans la limite de 500 messages par 24 heures.

- Les formations et l'accompagnement du programme.

8.6 D. Besoins complémentaires à financer

- **Non chiffré à ce jour :** l'appui ciblé en IA, intégration vocale et évaluation du wolof (contribution 2, environ 100 heures sur la première période), à établir sur devis avant d'être ajouté à la demande.
- **Hors demande :** la rémunération du porteur ; un local ; des corrections de sécurité confiées à un prestataire si elles dépassent nos compétences ; les audits annuels après 24 mois.
- **À mobiliser si le programme ne peut pas les couvrir :** les lignes des catégories A et B non accordées. Le porteur ne peut pas les financer seul en totalité ; nous solliciterons d'autres sources (subventions, partenaires techniques, futur organisme payeur).
- **Ajustements possibles, dans cet ordre :** une seule imprimante QR au départ ; renfort réduit à trois mois ; jetons et transcription limités aux essais ; hébergement de repli sans lecture des pièces. L'audit de sécurité et les sauvegardes ne seront pas réduits avant des données réelles.

9. Suivi, risques et continuité

9.1 Indicateurs

Nous tiendrons un tableau de bord chaque semaine, ferons un point mensuel avec le programme et remettrons un rapport à 3, 6, 12 et 24 mois. Les chiffres d'usage proviendront de la plateforme, qui enregistre déjà chaque changement de statut et chaque envoi.

Indicateur	Source	Cible proposée
Disponibilité du service	Supervision	Mesurée dès la mise en production ; cible fixée après un mois
Restauration de sauvegarde	Test trimestriel	Réussie en moins de 2 heures
Failles critiques ou élevées ouvertes	Audit et contre-vérification	Aucune avant des données réelles
Fausses correspondances au-dessus du seuil d'alerte	Jeu de 300 cas	Aucune
Correspondances manquées	Jeu de 300 cas	Fixée après la mesure de référence
Champs correctement lus	Banc de 100 pièces fictives	Fixée après la première mesure
Tâches réussies à la voix	Tests avec volontaires	Fixée après le premier banc d'essai
Réunions, dossier, décision	Comptes rendus	Deux réunions et dossier prêt à 3 mois
Agents formés, semaines d'utilisation effective	Plateforme, feuilles de présence	12 semaines par structure
Restitutions obtenues grâce à DocTrack	Plateforme	Au moins une pendant l'utilisation autorisée

Indicateur	Source	Cible proposée
Restitutions à la mauvaise personne	Journal des incidents	Aucune
Durée d'une déclaration	Chronométrage	Pas plus longue qu'avec le registre
Consommation des services	Tableau mensuel	Dans l'enveloppe négociée
Coût mensuel par dossier	Factures et volumes	Calculé à 6 et 12 mois

9.2 Risques

Risque	Probabilité	Impact	Mesure
Autorisation tardive ou refusée	Élevée	Élevé	Dossier prêt tôt ; appui du programme ; travaux techniques poursuivis
Services de 24 mois non obtenus	Moyenne	Moyen	Hébergement de repli ; ajustements de la section 8.6
Audit non financé	Moyenne	Élevé	Aucune donnée réelle sans audit ; autres financements recherchés
Restitution à la mauvaise personne	Faible	Très élevé	Validation par un agent, contrôle au guichet, arrêt immédiat en cas d'incident
Fuite de données	Faible à moyenne	Très élevé	Données réduites, numéros chiffrés, audit, sauvegardes chiffrées
Intégration plus longue que prévu	Élevée	Moyen	Activation par étapes ; tests réels avant chaque mise à disposition
Assistant vocal mal compris	Moyenne	Moyen	Confirmation systématique, secours écrit, aucun accès à un dossier par la voix
Étiquette QR qui abîme une pièce	Faible	Élevé	Contrôles d'adhésion et de durabilité ; modalités validées avec les structures
Charge concentrée sur le porteur	Élevée	Moyen	Priorisation en trois niveaux, mobilisation progressive des trois contributions, suivi hebdomadaire des livrables
Hausse des tarifs	Élevée	Faible	Prix de renouvellement inclus dans les références sur 24 mois
Aucun organisme payeur	Moyenne	Élevé	Pistes multiples ; pas d'extension sans engagement écrit

9.3 Continuité après 24 mois

La continuité visée est l'intégration de DocTrack dans les procédures de l'autorité compétente, si elle le décide. Le coût technique récurrent reste modeste au regard du service rendu (hébergement, sauvegardes, supervision, SMS, domaine). Il pourrait être couvert par un contrat de service, un financement de l'extension ou une reprise de l'hébergement par une infrastructure publique. Une éventuelle connexion technique aux systèmes de l'administration ferait l'objet d'un cadrage spécifique. Le code est documenté pour qu'une autre équipe puisse le reprendre si nécessaire.

10. Glossaire

Terme	Définition
API	Interface de programmation : moyen par lequel deux logiciels échangent des données ou des services.
Jetons (tokens)	Unités de texte traitées par un modèle de langage ; la facturation se fait au million de jetons.
Modèle de langage	Programme d'IA capable de comprendre et de produire du texte.
OCR	Reconnaissance optique de caractères : lecture automatique du texte d'une image.
QR code	Code-barres en deux dimensions lisible par un téléphone.
GPU	Processeur graphique, adapté aux calculs des modèles vocaux.
Hébergement	Serveur, situé dans un centre de données, sur lequel fonctionne l'application.
Sauvegarde et restauration	Copie régulière des données, et capacité à les remettre en service après un incident.
Supervision	Surveillance automatique de la disponibilité et des erreurs, avec alertes.
Audit de sécurité	Examen professionnel de l'architecture, de la configuration et du code pour repérer les failles.
Tests d'intrusion	Attaques simulées et autorisées, sur un périmètre écrit, pour vérifier la résistance du système.
Rapprochement	Mise en correspondance d'une déclaration de perte et d'un document retrouvé.
Dématérialisation	Passage de procédures sur papier à des procédures numériques.
V1 et V2	Ancienne version de DocTrack, en ligne ; nouvelle version, en cours de consolidation.